


# 真岡てらうち産業団地整備事業概要

資料



## 主な経緯と今後の予定 (令和6年度以降は未確定)

- |        |   |
|--------|---|
| 平成29年度 | 新産業団地可否検討開始…候補地の抽出…最終候補地の決定   |
| 平成30年度 | 権利調査、地元説明会、整備推進意向調査   |
| 令和元年度  | 基本計画策定、現形測量…事業実施に向けた協議開始  |
| 令和2年度  | 基本設計、地区界測量、各種調査業務、関係機関協議<br>市街化区域編入 (R3.3 決定)、大規模開発協議、<br>各種調査業務、実施設計 |
| 令和3年度  | 用地買収、物件移転、実施設計・測量   |
| 令和4年度  | 用地買収、物件移転、造成工事  |
| 令和5年度  | 用地買収、物件移転、造成工事、<br>第1期予約分譲の実施   |
| 令和6年度  | 用地買収、物件移転、造成工事、<br>第2期予約分譲の実施 (用地の取得状況による)                            |