

## 真岡てらうち産業団地整備事業概要

### 区域図



### 主な経緯と今後の予定

平成 29 年度	新産業団地可否検討開始…候補地の抽出…最終候補地の決定
平成 30 年度	権利調査、地元説明会、整備推進意向調査、基本計画策定、現形測量 …事業実施に向けた協議開始
令和元年度	基本設計、地区界測量、各種調査業務、関係機関協議
令和2年度	市街化区域編入 (R3.3 決定)、大規模開発協議、各種調査業務、実施設計
令和3年度	用地買収、物件移転、実施設計・測量
令和4年度	用地買収、物件移転、宅地造成工事
令和5年度	用地買収、物件移転、宅地造成・道路築造・污水工事、第1期予約分譲
令和6年度	用地買収、物件移転、宅地造成・道路築造・污水工事、第2期予約分譲
令和7年度	用地買収、物件移転、宅地造成・道路築造・舗装・污水工事、画地確定測量、 第3期予約分譲
令和8年度	宅地造成・舗装工事、ポンプ改修工事、画地確定測量、土地売買契約・引渡し
令和9年度	宅地造成工事、ポンプ改修工事、第4期予約分譲、土地売買契約・引渡し