


真岡てらうち産業団地整備事業概要

区域図



主な経緯と今後の予定

平成 29 年度	新産業団地可否検討開始…候補地の抽出…最終候補地の決定
平成 30 年度	権利調査、地元説明会、整備推進意向調査、基本計画策定、現形測量 …事業実施に向けた協議開始
令和元年度	基本設計、地区界測量、各種調査業務、関係機関協議
令和 2 年度	市街化区域編入 (R3.3 決定)、大規模開発協議、各種調査業務、実施設計
令和 3 年度	用地買収、物件移転、実施設計・測量
令和 4 年度	用地買収、物件移転、宅地造成工事
令和 5 年度	用地買収、物件移転、宅地造成・道路築造・污水工事、第 1 期予約分譲
令和 6 年度	用地買収、物件移転、宅地造成・道路築造・污水工事、第 2 期予約分譲
令和 7 年度	用地買収、物件移転、宅地造成・道路築造・舗装・污水工事、画地確定測量、 第 3 期予約分譲
令和 8 年度	宅地造成・舗装工事、ポンプ改修工事、画地確定測量、第 4 期予約分譲 土地売買契約・引渡し
令和 9 年度	宅地造成工事、ポンプ改修工事、土地売買契約・引渡し