（令和６年８月版）

資料

真岡てらうち産業団地整備事業概要

位置図



区域図



主な経緯と今後の予定（令和７年度以降は未確定）

平成 29 年度	新産業団地可否検討開始…候補地の抽出…最終候補地の決定
平成 30 年度	権利調査、地元説明会、整備推進意向調査
	基本計画策定、現形測量…事業実施に向けた協議開始
令和元年度	基本設計、地区界測量、各種調査業務、関係機関協議
令和 ２年度	市街化区域編入（R3.３決定）、大規模開発協議、
	各種調査業務、実施設計
令和 ３年度	用地買収、物件移転、実施設計・測量
令和 ４年度	用地買収、物件移転、造成工事
令和 ５年度	用地買収、物件移転、造成工事、第１期予約分譲の実施
令和 ６年度	用地買収、物件移転、造成工事、第２期予約分譲の実施
令和 ７年度	造成工事、第３期予約分譲の実施（用地の取得状況による）
令和 ８年度	内定企業との土地売買契約、土地の引渡し