
真岡市行政評価システム
評価対象年度　　　　  　年度 作成日　　　　     　  年　      月  　    日

事務事業名

政策名
施策名

基本事業名
単年度のみ

単年度繰返（開始年度　　　　　年度～）

期間限定複数年度（　　　　　年度～　　　　　年度）

電話番号

法令根拠

担当

予算科目

事業期間

1.　現状把握の部　（1）事務事業の目的と指標

事業概要

⑤活動指標（事務事業の活動量を表す指標）の推移

⑥対象指標（対象の大きさを表す指標）の推移

⑦成果指標（対象における意図された対象の程度）の推移

⑧上位成果指標（結果の達成度を表す指標）の推移

名称

ア

イ

ウ

エ

オ

ア
イ
ウ
エ
オ

単位

②対象（誰、何を対象にしているのか）  ＊人や自然資源等

③意図（この事業によって、対象をどう変えるのか）

④結果（どんな結果（上位施策）に結びつけるのか）

（2）総事業費の推移

（3）事務事業の環境変化・市民意見等

国庫支出金 千円

千円
千円

千円

千円
千円

千円

時間

千円
人

県支出金
地方債
その他
一般財源

事業費計（Ａ）
正規職員従事人数
延べ業務時間
人件費計（Ｂ）

トータルコスト（Ａ）+（Ｂ）

実施計画上の主要事業

事務事業マネージメントシート

投
入
量

事
業
費

財
源
内
訳

人
件
費

単位

     年度（実績）      年度（見込）     年度（実績）      年度（実績）     年度（実績）

名称 単位      年度（実績）      年度（見込）     年度（実績）      年度（実績）     年度（実績）

ア
イ
ウ
エ
オ

名称 単位      年度（実績）      年度（見込）     年度（実績）      年度（実績）     年度（実績）

ア
イ
ウ
エ
オ

名称 単位      年度（実績）      年度（見込）     年度（実績）      年度（実績）     年度（実績）

     年度（実績）      年度（見込）     年度（実績）      年度（実績）     年度（実績）

①この事務事業を開始
したきっかけは何か？
いつごろどんな経緯で
開始されたのか。

②事務事業を取り巻く
状況（対象者や根拠法
令等）はどう変化して
いるか、開始時期ある
いは 5 年前と比べてど
う変わったのか？

③この事務事業に対し
て関係者（住民、議会、
事業対象者、利害関係
者等）からどんな意見
や要望が寄せられてい
るか？

①手段（主な活動）

平成26 平成27 04 27

総合運動公園建設事業 建設部　都市計画課　総合運動公園整備係

B 学びと歴史・文化が豊かな心を育むまちづくり

4 生涯スポーツ･レクリエーションの振興

0285-81-9055

■

1.一般会計 10.教育費 5.保健体育費 2.体育施設費 ■ 平成７

平成７年５月１日に都市計画決定された都市公園建設事業である。
公園面積は２６．６ｈａ。
全体整備計画：陸上競技場（４種公認、サッカー場兼用）、テニスコート（１０面）、多目的広場、子ども広場、弓道場、相撲場、硬式野球場、軟式野球場（既存施設改修）
、スポーツセンター（体育館・武道館）、パークゴルフ場、子どもの森等
現在の進捗率:　整備率（面積ベース）31.5％、用地買収率　98.2％
陸上競技場を含む第１期工事（Ｈ２３～２５、事業費１，０８０，０００千円）が完了し、第２期工事（Ｈ２６～Ｈ３０、概算事業費１，９４０，０００千円）のうち、多目
的広場周辺整備事業（Ｈ２６～２７、事業費９３６，０００千円）を、実施中

26年度実績

27年度計画

第２期工事の内、多目的広場周辺整備事業を実施
仮調整池埋立造成工事、屋外トイレ新築工事（２棟）、多目的広場整備
工事（路盤工まで）、調整池整備工事、電気・給水工事等

第２期工事の内、多目的広場周辺整備事業を実施
多目的広場整備工事（表層工、防球ネット、夜間照明等）、園路整備
工事、子ども広場整備工事、大型遊具設置工事、相撲場建設工事、健康遊
具設置工事、電気工事等

総合運動公園
市民

総合運動公園の建設

総合運動公園建設によるスポーツ・レクリエーションをする市民の増加

23 24 25 26 27

管理面積（未買収地を除く） ｈａ 25.8 25.8 26.3 26.3 26.3

整備推進会議 回 1

第１期工事進捗率（事業費ベース） ％ 15.3 37.5 100

第２期工事進捗率（事業費ベース） ％ 11.4 48.3

23 24 25 26 27

公園面積 ｈａ 26.6 26.6 26.6 26.6 26.6

市民 人 82,205 81,494 81,242 80,698 80,590

23 24 25 26 27

整備率（事業費ベース） ％ 4.4 10.9 28.9 31.5 39.8

（第１期整備面積÷全体面積）×第１期進捗率

＋（第２期整備面積÷全体面積）×第２期進捗率

市民が利用できる面積 ｈａ 0 0 0 7.7 7.7

23 24 25 26 27

スポーツ・レクリエーションをしている割合 ％ 49.6 50.5 48.9 47.3 49.0

23 24 25 26 27

0 65,000 265,000 85,000 0

40,000 0 0 0 0

115,400 229,000 381,200 122,500 0

0 0 0 13,000 0

187,949 289,124 160,824 703 0

343,349 583,124 807,024 221,203 0

2 4 4 4 0

470 3,910 4,100 3,880 0

1,994 16,430 16,662 16,377 0

345,343 599,554 823,686 237,580 0

　以前から総合運動公園（野球、サッカー、テニス、陸上競技等）の建設要望があった。
　平成元年、地元小林自治会、山前地区議員団から整備要望書が提出され、市議会において請願書が採択された。平成７年度に都市計画決定され事業に着手したが、平成14年
度、事務事業の見直しにより、事業休止した。
　平成18年度に策定した市勢発展長期計画により、要整備施設としての位置付けを行い、基本計画の見直しに着手した。平成23年度に新たな基本計画を策定し、北ブロッ
クについて県の事業認可を受け、第1期工事の実施設計を行い、第1期工事（Ｈ23～25）に着手した。

・市民からは、以前と変わらず、整備要望がある。
・東日本大震災以降、公園の防災機能向上の必要性が増している。

市民からは、早期完成の要望がある。
議会から、早期完成の建議要望が出されている。



結びついている　　　　見直し余地がある

妥当である　　　　見直し余地がある

①政策体系との整合性
・この事務事業の目的は、市の政策体系に結びつくか？
・意図することが結果（上位施策）に結びついているか？

②公共関与の妥当性
・なぜこの事務事業を市が行わなければならないのか？
・税金を投入して達成する目的か？

③対象と意図の妥当性
・対象を限定・追加すべきか？
・意図を限定・拡充すべきか？

④成果の向上余地
・成果を向上させる余地はあるか？
・成果の現状水準とあるべき水準の差異はないか？
・何が原因で成果向上が期待できないのか？

⑥類似事業との統合や連携の可能性
・他に、類似の形態の事務事業はないか？

・類似事業がある場合、その事業と統合したり連携を図る
   ことができるか？

⑤廃止・休止の成果への影響
・事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無とその内容は？

⑦事業費の削減余地
・成果を下げずに事業費を削減できないか？
（仕様や工法の適正化、住民の協力など）

⑧人件費（延べ業務時間）の削減余地
・やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか？
・成果を下げずにより正社員以外の職員や委託でできないか
（アウトソーシングなど）

⑨受益機会・費用負担の適正化余地
・事業の内容が一部の受益者に偏って不公平ではないか？
・受益者負担が公正・公平になっているか？

2.　1 次評価の部　　＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価

（1）改革の方向性（改革案・実行計画）

（2）改革、改善を実現する上で克服すべき課題は何か？それをどう克服していくか？

3.　改革・改善方向の部

（1）1次評価結果の客観性と出来具合

（2）2次評価者としての評価結果

（3）2次評価者として判断した今後の事業の方向性 （4）その他 2次評価会議で指摘された事項

4.　事務事業の 2次評価結果（事業の総括と事業の方向性）

向上余地はない　　　向上余地がある

廃止　　　　見直し（　　：目的妥当性   　　：有効性  　　：効率性   　　：公平性 ）　　　　統合　　　　継続

記述説明不足（説明責任不充分）　　　評価内容が客観性を欠く　　　評価内容は客観的と言える

①目的妥当性　　　適切　　　見直し余地あり ②有効性　　　適切　　　見直し余地あり

③効率性　　　　　適切　　　見直し余地あり ④公平性　　　適切　　　見直し余地あり

公正・公平である　　　　見直し余地がある

影響がある　　　　影響がない

適切である　　　　対象を見直す必要がある　　　　意図を見直す必要がある

削減余地がない  　　　削減余地がある

目
的
妥
当
性
評
価

有
効
性
評
価

効
率
性
評
価

公
平
性
評
価

（5）改革・改善による期待成果

（3）改革・改善による期待成果

廃止　　    休止 　　   目的絞込み 　　   目的拡充

事業統廃合 　　   事業のやり方改善

予算削減　 　   予算増大

現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）

削減余地がない  　　　削減余地がある

類似事業がある（類似の事務事業名を記載）　　　　類似事業はない

他の事業と統合・連携ができる　　　　他の事業と統合・連携できない

コスト

削減　維持　増加

維持

低下

向上

成果

コスト

削減　維持　増加

維持

低下

向上

成果

■
総合運動公園建設は、生涯スポーツ・レクリエーションの振興に結びつく。

■
「生涯スポーツ・レクリエーションの振興」は、市の施策である。

■
総合運動公園の建設は、全市民を対象としたものであり、妥当である。

■
整備計画は、市民の意向や費用対効果を考慮した適切なものであり、また、事業も計画どおり進行しており、
向上余地はない。

■
総合運動公園が完成せず、生涯スポーツ・レクリエーションの振興にマイナスの影響が出る。

■
類似事業はない。

■
平成２３年６月に新たな基本計画を策定し、事業費の削減を図った。

■
必要最小限の経費である。

■
総合運動公園は、不特定多数の人が利用するものであり、公平である。

■

○

■

■ ■

■ ■

■

○


