

事務事業名	真岡市中郷・萩田土地区画整理事業	担当	建設部 都市整備課 中郷・萩田指導係	
政策名	4 「都市づくり」～暮らしやすさアップ!～	施策名	1	良好な市街地の形成
成果指標	名称	単位	4 年度実績	
	事業の進捗率	%	90.2	
事業概要	中郷・萩田土地区画整理事業は、組合施行による事業であるが、重要な都市施設を含み、極めて公共性が高いことから、事業の円滑な推進を図るため、当該組合に対し、技術的・財政的支援を実施している。 施行者：真岡市中郷・萩田土地区画整理組合 施行区域：真岡市中郷、熊倉町の各一部 施行面積：17.12ha 総事業費：4,550,000千円 施行期間：平成23年度～令和7年度（清算期間3年を含む）			
4 年度 実績・成果・課題	令和4年度は、市職員3名による補償及び工事等の指導・審査などの技術支援に加え、国庫補助事業の負担金34,063千円や特別負担金65,000千円、公園整備に係る公共施設管理者負担金23,997千円、合計123,033千円の財政支援を行い、令和4年度末時点で、移設補償や面整備が概ね完了するなど、事業進捗率は90.2%となり円滑な事業進捗を図ることができた。			
今後の方向性と 具体策	<input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的絞込み <input type="checkbox"/> 目的拡充 <input type="checkbox"/> 事業統廃合 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 <input type="checkbox"/> 予算削減 <input type="checkbox"/> 予算増大 <input type="checkbox"/> 現状維持（従来通りで特に改革改善をしない） 【具体的な改善案】			