

## 事務事業マネージメントシート

作成日 平成29年 05月 10日

事務事業名	中学校トイレ改修事業				担当	教育委員会 学校教育課 施設係				
政策名	B	学びと歴史・文化が豊かな心を育むまちづくり				電話番号	0285-83-8182			
施策名	2	小・中学校の教育の充実				<input type="checkbox"/> 実施計画上の主要事業				
関連個別計画					事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ				
法令根拠	学校教育法第3条、義務教育諸学校等の国庫負担等に関する法律					<input type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 年度～)				
予算科目	1.一般会計	10.教育費	3.中学校費	1.学校管理費		<input type="checkbox"/> 期間限定複数年度(H27 年度～ 年度)				
事業概要	市内中学校校舎の老朽化したトイレ環境について、国庫補助の活用を図りながら洋便器化を中心とした改修を行い良好な学習環境の確保に努める。 (既に環境整備されている久下田中(H24改修済)を除く)									

## 1. 現状把握の部 (1) 事務事業の目的と指標

①手段(主な活動)	⑤活動指標(事務事業の活動量を表す指標)の推移																																																		
28年度実績 改修工事及び監理業務(真岡中、大内中、中村中) 改修工事に伴う設計業務(物部中)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>単位</th> <th>25年度(実績)</th> <th>26年度(実績)</th> <th>27年度(実績)</th> <th>28年度(実績)</th> <th>29年度(見込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ア 設計業務の実施校数</td> <td>校</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>イ 改修工事の着手校数</td> <td>校</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>ウ 改修工事の完了校数</td> <td>校</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>エ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>オ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									名称	単位	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(実績)	29年度(見込)	ア 設計業務の実施校数	校	-	-	3	1	3	イ 改修工事の着手校数	校	-	-	0	3	1	ウ 改修工事の完了校数	校	-	-	0	0	4	エ							オ						
名称	単位	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(実績)	29年度(見込)																																													
ア 設計業務の実施校数	校	-	-	3	1	3																																													
イ 改修工事の着手校数	校	-	-	0	3	1																																													
ウ 改修工事の完了校数	校	-	-	0	0	4																																													
エ																																																			
オ																																																			
29年度計画 改修工事及び監理業務(真岡中、大内中、中村中、物部中) 改修工事に伴う設計業務(真岡東中、山前中、長沼中)																																																			
②対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等	⑥対象指標(対象の大きさを表す指標)の推移																																																		
中学校校舎の洋便器化等整備されていないトイレ室	<table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>単位</th> <th>25年度(実績)</th> <th>26年度(実績)</th> <th>27年度(実績)</th> <th>28年度(実績)</th> <th>29年度(見込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ア 整備が必要なトイレ室のある校数</td> <td>校</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>イ 全ての校数</td> <td>校</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>ウ 整備が必要なトイレ室数</td> <td>室</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>110</td> <td>110</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>エ 全ての室数</td> <td>室</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>121</td> <td>121</td> <td>121</td> </tr> <tr> <td>オ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									名称	単位	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(実績)	29年度(見込)	ア 整備が必要なトイレ室のある校数	校	-	-	8	8	4	イ 全ての校数	校	-	-	9	9	9	ウ 整備が必要なトイレ室数	室	-	-	110	110	52	エ 全ての室数	室	-	-	121	121	121	オ						
名称	単位	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(実績)	29年度(見込)																																													
ア 整備が必要なトイレ室のある校数	校	-	-	8	8	4																																													
イ 全ての校数	校	-	-	9	9	9																																													
ウ 整備が必要なトイレ室数	室	-	-	110	110	52																																													
エ 全ての室数	室	-	-	121	121	121																																													
オ																																																			
③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	⑦成果指標(対象における意図された対象の程度)の推移																																																		
洋便器化を中心に全体的な環境整備	<table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>単位</th> <th>25年度(実績)</th> <th>26年度(実績)</th> <th>27年度(実績)</th> <th>28年度(実績)</th> <th>29年度(見込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ア 洋便器化等整備された校数</td> <td>校</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>イ 洋便器化等整備された室数</td> <td>室</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>ウ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>エ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>オ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									名称	単位	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(実績)	29年度(見込)	ア 洋便器化等整備された校数	校	-	-	0	0	4	イ 洋便器化等整備された室数	室	-	-	0	0	58	ウ							エ							オ						
名称	単位	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(実績)	29年度(見込)																																													
ア 洋便器化等整備された校数	校	-	-	0	0	4																																													
イ 洋便器化等整備された室数	室	-	-	0	0	58																																													
ウ																																																			
エ																																																			
オ																																																			
④結果(どんな結果(上位施策)に結びつけるのか)	⑧上位成果指標(結果の達成度を表す指標)の推移																																																		
良好な環境が確保された施設の確保	<table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>単位</th> <th>25年度(実績)</th> <th>26年度(実績)</th> <th>27年度(実績)</th> <th>28年度(実績)</th> <th>29年度(見込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ア 整備が済んだ学校の割合(既整備1校含)</td> <td>%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>11.1</td> <td>11.1</td> <td>55.6</td> </tr> <tr> <td>イ 整備が済んだトイレ室の割合(既整備1校含)</td> <td>%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>9.1</td> <td>9.1</td> <td>57.0</td> </tr> <tr> <td>ウ 全ての大便器の洋便器化率(既整備1校含)</td> <td>%</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>23.5</td> <td>23.5</td> <td>48.9</td> </tr> <tr> <td>エ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>オ</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									名称	単位	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(実績)	29年度(見込)	ア 整備が済んだ学校の割合(既整備1校含)	%	-	-	11.1	11.1	55.6	イ 整備が済んだトイレ室の割合(既整備1校含)	%	-	-	9.1	9.1	57.0	ウ 全ての大便器の洋便器化率(既整備1校含)	%	-	-	23.5	23.5	48.9	エ							オ						
名称	単位	25年度(実績)	26年度(実績)	27年度(実績)	28年度(実績)	29年度(見込)																																													
ア 整備が済んだ学校の割合(既整備1校含)	%	-	-	11.1	11.1	55.6																																													
イ 整備が済んだトイレ室の割合(既整備1校含)	%	-	-	9.1	9.1	57.0																																													
ウ 全ての大便器の洋便器化率(既整備1校含)	%	-	-	23.5	23.5	48.9																																													
エ																																																			
オ																																																			
(2) 総事業費の推移																																																			
投 入 量	事業費	国庫支出金	千円	0	0	0	0	108,016																																											
	財源内訳	県支出金	千円	0	0	0	0	0																																											
		地方債	千円	0	0	0	114,300	153,668																																											
		その他	千円	0	0	0	0	0																																											
		一般財源	千円	0	0	6,760	1,718	7,400																																											
		事業費計(A)	千円	0	0	6,760	116,018	269,084																																											
人 件 費	正規職員従事人數	人	0	0	2	4	4																																												
		延べ業務時間	時間	0	0	120	256	1,112																																											
		人件費計(B)	千円	0	0	503	1,063	4,618																																											
	トータルコスト(A)+(B)	千円	0	0	7,263	117,081	273,702																																												
(3) 事務事業の環境変化・市民意見等																																																			
①この事務事業を開始したきっかけは何か? いつごろどんな経緯で開始されたのか。	学校校舎建設以来の年数経過により、環境の悪化(高い和式便器率、臭いの発生)しているトイレ室について、全体的に改修事業を行うことにより環境の改善を図る。																																																		
②事務事業を取り巻く状況(対象者や根拠法 令等)はどう変化しているか、開始時期ある いは5年前と比べてどう変わったのか?																																																			
③この事務事業に対して関係者(住民、議会、 事業対象者、利害関係者等)からどんな意見 や要望が寄せられているか?	家庭や商業施設等のトイレ環境に相応したものへの改善。 設備の汚損による臭い対策。																																																		

## 2. 1次評価の部 \*原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価

目的妥当性評価	①政策体系との整合性 ・この事務事業の目的は、市の政策体系に結びつくか? ・意図することが結果（上位施策）に結びついているか?	<input type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直し余地がある 安全安心な教育環境づくりに結びつく。
	②公共関与の妥当性 ・なぜこの事務事業を市が行わなければならないのか? ・税金を投入して達成する目的か?	<input type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直し余地がある 安全安心な環境づくりは、市の責務である。
	③対象と意図の妥当性 ・対象を限定・追加すべきか? ・意図を限定・拡充すべきか?	<input type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 対象を見直す必要がある <input type="checkbox"/> 意図を見直す必要がある 中学校の施設であり、適切である。
有効性評価	④成果の向上余地 ・成果を向上させる余地はあるか? ・成果の現状水準とあるべき水準の差異はないか? ・何が原因で成果向上が期待できないのか?	<input type="checkbox"/> 向上余地はない <input type="checkbox"/> 向上余地がある 年次計画により計画的に実施しており、向上余地はない。
	⑤廃止・休止の成果への影響 ・事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無とその内容は?	<input type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない トイレ環境の老朽化の問題の解決が图れない。
	⑥類似事業との統合や連携の可能性 ・他に、類似の形態の事務事業はないか?	<input type="checkbox"/> 類似事業がある（類似の事務事業名を記載） <input type="checkbox"/> 類似事業はない
	・類似事業がある場合、その事業と統合したり連携を図ることができるか?	<input type="checkbox"/> 他の事業と統合・連携ができる <input type="checkbox"/> 他の事業と統合・連携できない
効率性評価	⑦事業費の削減余地 ・成果を下げずに事業費を削減できないか? (仕様や工法の適正化、住民の協力など)	<input type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある 環境改善には、必要な経費である。
	⑧人件費（延べ業務時間）の削減余地 ・やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか? ・成果を下げずにより正社員以外の職員や委託でできないか (アウトソーシングなど)	<input type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある トイレ改修の一連の事務であり、削減は出来ない。
公平性評価	⑨受益機会・費用負担の適正化余地 ・事業の内容が一部の受益者に偏って不公平ではないか? ・受益者負担が公正・公平になっているか?	<input type="checkbox"/> 公正・公平である <input type="checkbox"/> 見直し余地がある 学校教育法第5条の規定により、受益者が負担するものではない。

## 3. 改革・改善方向の部

(1) 改革の方向性（改革案・実行計画）	<input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 見直し ( <input type="checkbox"/> :目的妥当性 <input type="checkbox"/> :有効性 <input type="checkbox"/> :効率性 <input type="checkbox"/> :公平性) <input type="checkbox"/> 統合 <input type="checkbox"/> 継続	(3) 改革・改善による期待成果
(2) 改革、改善を実現する上で克服すべき課題は何か？それをどう克服していくか？		

## 4. 事務事業の2次評価結果（事業の総括と事業の方向性）

(1) 1次評価結果の客觀性と出来具合	<input type="checkbox"/> 記述説明不足（説明責任不充分） <input type="checkbox"/> 評価内容が客觀性を欠く <input type="checkbox"/> 評価内容は客觀的と言える	(5) 改革・改善による期待成果
(2) 2次評価者としての評価結果	①目的妥当性 <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ②有効性 <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ③効率性 <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり ④公平性 <input type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり	
(3) 2次評価者として判断した今後の事業の方向性	<input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的絞込み <input type="checkbox"/> 目的拡充 <input type="checkbox"/> 事業統廃合 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 <input type="checkbox"/> 予算削減 <input type="checkbox"/> 予算増大 <input type="checkbox"/> 現状維持（從来通りで特に改革改善をしない）	
(4) その他2次評議会議で指摘された事項		