
行政改革大綱実施計画書 

大 綱 主 要 項 目 健全な財政運営 

具 体 的 な 項 目 歳出の削減 

実 施 計 画 項 目 公共施設の見直し（保育所） 

担 当 課 保育課 関係課  

No.Ⅵ-3-(3)-② 令和 3 4 5 6 7 

実施 

年度 

実施計画 ○ ○ ○ ○ － 

効果又は 

数値目標 

整備計画 

策定 

運営事業者
募集要項・
審査基準の
作成 
【令和４年度修正】 

運営事業者
公募・決定、
関係機関と
の調整 
【令和４年度修正】 

補助申請、
整備工事着
手 
 
【令和４年度修正】 

整備工事完
了 
 
 
【令和４年度修正】 

進捗 

状況 

実績 Ａ Ａ    

効果又は 

数値実績 
整備計画 

策定 

運営事業者
募 集 要 項
（案）・審査
基準（案）の
作成 

   

現状と課題 

 健全な財政運営をするためには、公共施設等の効率的な維持管理や建替え、再配置を
計画的に進めていく必要があるため、平成３０年３月に「公共施設再配置計画」が策定
された。 
この計画において、真岡保育所は基幹保育所として継続、中村保育所は西田井保育所・

物部保育所の移転統合後に今後の在り方を検討する、西田井保育所・物部保育所は移転
統合する方針が定められた。 
このため、西田井・物部保育所の移転統合について、保護者・地元説明会を開催し、

移転統廃合について理解を得たが、さらに公平・公正な立場から意見を聞くため、「再配
置整備検討委員会」を設置した。 
検討委員会での協議の結果、運営方法は民設民営とする、移転先は県東環境森林事務

所跡地とする報告があった。この報告を基に「公立保育所再配置整備計画」を策定した。 
 今後は整備計画に基づき、スムーズに公立保育所の再配置ができるように進める。 

【令和４年度修正】 
 

課題解決に向けた方策 

 西田井・物部保育所の再配置については、求められる保育ニーズや設置条件などを考
慮し、運営事業者の募集や審査について慎重に検討していく。 

【令和４年度修正】 

具体的な取組内容 

【令和４年度】 
・運営事業者募集要項（案）、審査基準（案）を作成した。 

実績考察（理由、改善すべき点等） 

【令和４年度】 
・運営事業者募集要項（案）、審査基準（案）について、真岡市では公立保育所を統廃合
し、民設民営で新たに保育所を設置する事例が無いため、他市の事例を参考に作成し
た。 

考察を踏まえての今後の取組方針 

【令和５年度以降】 
・運営事業者募集要項、審査基準を基に、運営事業者を募集する。 
・事業者選定委員会を開催し、運営事業者を決定する。 
・運営事業者決定後に、工事概要の協議を開始する。 
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