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真岡市公共施設等総合管理計画

進捗状況（中間評価）

（平成29年度～令和３年度の５年間）
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NO.1 ICHIGO CITY MOKA

１．真岡市公共施設等総合管理計画(H29年度策定、R3年度一部改訂)

目 的
公共施設の総合的な管理を行い、効率的な維持管理や
建替え、再配置等を進めるもの

計 画 期 間 ４０年間 平成29年(2017年) ～ 令和38年(2056年)

基 本 目 標

延床面積

２９．８万㎡ ２２．２万㎡
（▲２５.５％縮減)

必要となる費用

約３１.８億円/年

使える予算

約２３.７億円/年
＝

１年当たり
約８.１億円の不足
(▲２５.５％の不足)

（平成28年3月31日時点） （令和38年3月31日時点）

－

財源不足について
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NO.1 ICHIGO CITY MOKA

１．真岡市公共施設等総合管理計画（不足額のイメージ）
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NO.1 ICHIGO CITY MOKA

１．真岡市公共施設等総合管理計画（基本目標イメージ）

将来の施設現在の施設

将来更新費用の抑制
床面積の縮減

▲２５.５％見直すべき施設

今後も保有し
続ける施設

耐震化・適切な修繕等

安全性と機能性の確保

適正配置・有効活用

質の高い公共サービス

施設規模の適正化

将来に保有して
いる施設

３



NO.1 ICHIGO CITY MOKA

２．真岡市公共施設再配置計画（H30年度策定）

目 的
真岡市公共施設等総合管理計画の実行計画として、
各施設のあり方を定めるもの

対 象 施 設 建築物系公共施設（建物のみ）

計 画 期 間 １０年間（平成29年～令和8年）

数 値 目 標
延床面積：約０.７万㎡縮減

将来更新等費用：約１２９.０億円縮減

数値目標
平成29年度
（2017年度）

令和8年度
（2026年度）

10年間の数値目標

延床面積 約29.6万㎡ 約28.9万㎡
約0.7万㎡縮減
（▲2.2％）

将来更新等費用 約1,272.5億円 約1,143.5億円
約129.0億円縮減

（▲10.1％）

R4年度に
計画見直し

４



NO.1 ICHIGO CITY MOKA

２．真岡市公共施設再配置計画（計画の位置付け）

真岡市総合計画

真岡市公共施設等総合管理計画
（平成29年度～令和38年度）

【実行計画】
真岡市公共施設再配置計画
（H29年度～令和8年度）

【個別計画】
・公営住宅等長寿命化計画
・学校施設長寿命化計画
・橋梁長寿命化修繕計画
・上下水道長期更新計画 等

連携

策定から５年が経過したた
め見直しを行う。

【計画期間】
平成２９年度～令和８年度

令和４年度～令和１３年度
（今後１０年間）

各施設の具体的な改修計画
等については、個別計画を
策定し実行する。
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NO.1 ICHIGO CITY MOKA

計画期間５年が経過したため進捗状況評価（中間評価）実施する。

３．進捗状況（中間評価）について

中間評価

5年間

６



NO.1 ICHIGO CITY MOKA

３．中間評価の項目（２項目）

項 目 評価指標 評価の考え方

①数値目標の
達成状況

延床面積の増減量
数値目標「▲0.7万㎡」に対しての
進捗状況

将来更新等費用の増減額
数値目標「▲129億円」に対しての
進捗状況

②再配置方針の
進捗状況

各施設の再配置方針の
進捗（前期５年）

公共施設再配置計画で定めた各施設
進捗状況（サービス及び建物）

数値目標
平成29年度
（2017年度）

令和8年度
（2026年度）

10年間の数値目標

延床面積 約29.6万㎡ 約28.9万㎡
約0.7万㎡縮減
（▲2.2％）

将来更新等費用 約1,272.5億円 約1,143.5億円
約129.0億円縮減

（▲10.1％）

７
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４.【評価結果】項目①：数値目標の達成状況（令和4年3月末時点）

項 目

公共施設再配
置計画策定時

10年後の目標
(第1ステージ後)

現在の状況 数値目標の
進捗状況

平成29年10月 令和9年3月末 令和4年3月末

延床面積 29.6万㎡ 28.9万㎡ 30.6万㎡
新庁舎の整備
小学校の増築・建
替え 等

増減 ―
▲0.7万㎡
（▲2.2％）

+1.07万㎡
（3.6％）

進捗率 0.0％

将来更新等費用
(大規模修繕・

建替え）
1,272.5億円 1,143.5億円 1,189.6億円

小学校の統廃合
清掃センターの除
却 等

増減 ―
▲129.0億円
(▲10.1％)

▲82.8億円
（▲6.5％）

進捗率 64.2％
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４.【評価結果】項目②：再配置方針の進捗状況（令和4年3月末時点）

評 価 進捗 主な内容
評価結果

件 数

◎ 完了
・小中学校の長寿命化計画策定
・上下水道施設の長寿命化計画策定
・庁舎周辺施設の除却

７７

○
実施中

(検討中)

・第一学校給食センターの建替え
・市営住宅の管理方法
・社会福祉施設のサービス改善
・科学教育センターのあり方を検討中

１９

△ 未実施 ・長沼水防倉庫の移転の未実施 １

― 評価対象外
公園、消防施設、公民館、スポーツ施設など
（サービスが継続 及び 建物が現状維持）

１８０

※「―」は、公園施設（トイレ、あずまや等）の109施設を含む。

２７７

９
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４．項目②：再配置方針の進捗状況（評価例）

施設名称

再配置方針（H29～R8年度） 再配置方針の進捗状況
（R3年度末時点）サービス 建物

方針
実施
時期

備考 方針
実施
時期

備考 評価
サービス及び建物の
進捗状況の特記事項

真岡小学校 継続 ―
長寿
命化

―

H32までに長寿命化
計画策定予定
(今後の児童・生徒数
の推移により、学級編
成の法定基準に沿った
学校の統廃合も検討す
る)

◎
タ：R2年度に長寿命化計
画を策定した。

第一学校
給食セン
ター

移転
後期
5年

老朽化に伴う建替
えに合わせて移転
を検討中

建替
え等

後期
5年

除却時期と合わせ
て跡地の利活用を
検討する

○
サ：R2年度に整備基本計
画（R3.3策定）を策定し
た。R3年度に基本設計を
行った。

長沼水防倉
庫

移転
前期
5年

物品過多のため移
転による利便性の
向上を検討する

除却
前期
5年

除却後の跡地は長
沼会館駐車場とし
て利用予定

△
サ：水防倉庫内の資機材
の移転先を検討中。
タ：検討中(資機材の移転先

決定後に検討を予定)

サ：サービスの進捗状況 タ：建物の進捗状況 10


