
NO.1 ICHIGO CITY MOKA

公共施設の再配置について

（市役所周辺 及び芳賀地区広域行政センター周辺）

資料１

【議題１】
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◆ 公共施設関係計画の位置づけ

真岡市総合計画

【上位計画】

真岡市公共施設等総合管理計画
（平成29年度～令和38年度：40年間）

【実行計画】

真岡市公共施設再配置計画
(令和4年度～令和13年度：10年間）

【その他の個別計画】
・学校施設長寿命化計画
・公営住宅等長寿命化計画 等

連携

【１０年間の数値目標】

(延床面積)
３０.６万㎡ → ２９.０万㎡

（▲1.6万㎡) 

(将来更新等費用※)
1,179.0億円 → 1,151.5億円

（▲27.5億円) 

１

【４０年間の基本目標】

(延床面積)

２９.８万㎡ → ２２.２万㎡

（▲２５.５%) 

※ 令和38年度までに大規模修繕や建替え(建設)、
除却（解体）に要する費用の総額

(使える予算)  (必要となる費用)

約２３.７億円 － 約３１.８億円 ＝
１年当たり

約８.１億円不足
(▲２５.５％)
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◆『真岡市公共施設等総合管理計画』の基本目標（▲25.5％）
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１．今回の再配置における目的

複合交流拠点施設の建設に伴い、建物の老朽化や必要なスペースの不足な
ど課題を抱えている施設の再配置（複合化や除却）を行い、将来にわたる財
政負担の軽減を図り、よりよい公共サービスを提供することを目的とします。

施設名 課題

①図書館 老朽化(築42年)、雨漏り、空調の不具合、エレベーターやトイレの改修が必要

②第一子育て支援センター 老朽化(築43年)、新耐震基準を満たしていない

③科学教育センター
老朽化(築31年)、プラネタリウムの更新が必要、
理科学習の変更による利用率の低下

④シルバー人材センター 老朽化(築38年) 段差の解消やトイレの改修が必要、
作業や会員活動に必要なスペースの不足⑤シルバー西側作業所 老朽化(築32年)

⑥青年女性会館 老朽化(築44年)、雨漏り、空調の不具合、エレベーターが設置されていない

⑦総合福祉保健センター
老朽化(築41年)、授乳室や調理室がない、
部屋が狭く事務所や検診に必要なスペースの不足

⑧芳賀地区広域行政センター
老朽化(築34年)、雨漏り、エレベーターの更新が必要、
会議室の利用率が低い

⑨真岡さくら作業所、 老朽化(築31年) 老朽化、床の劣化、雨漏り、作業に必要なスペースや
個室の不足、借地契約期限（R9年度）(地域活動支援センター:借家) 老朽化

３
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方針
実施
時期

備考 方針
実施
時期

備考

1 図書館 2,555 42 移転複合化 R6年度
複合交流拠点施設に移転を
する

除却検討 R7年度
複合交流拠点施設の建設
に伴い、除却を検討する

⇒ 除却

2
第一子育て支援セン
ター

594 43 移転複合化 R6年度
複合交流拠点施設に移転を
する

除却 R7年度
サービスの移転に伴い、
除却する

⇒ 除却

3 科学教育センター 3,544 31 複合化受入 R4～R8
余裕スペースに他施設の複
合化等を検討する

改修等 R4～R8
複合化等を行う場合、改
修等を行う

⇒ 改修等

4 シルバー人材センター 240 38 改善 R4～R8
作業に必要なスペースが不
足しているため、サービス
の見直しや移転を検討する

除却検討 R4～R8
サービスの移転を行う場
合、除却を検討する

⇒ 除却

5 シルバー西側作業所 158 32 改善 R4～R8
作業に必要なスペースが不
足しているため、サービス
の見直しや移転を検討する

除却検討 R4～R8
サービスの移転を行う場
合、除却を検討する

⇒ 除却

6 青年女性会館 1,410 44 改善 R4～R8

老朽化が進んでおり、ま
た、利用者が減少している
ことからサービスのあり方
を検討する

活用検討 R4～R8
老朽化やサービスの見直
しに伴う建物の活用方法
を検討する

⇒ 除却

7 総合福祉保健センター 1,148 41 改善 R4～R8
健診等のスペースが不足し
ているため、サービスの見
直しや移転を検討する

改修等 R4～R8
サービスの移転を行う場
合、建物の活用方法を検
討し、改修等を行う

⇒ 改修等

8
芳賀地区広域行政セン
ター

2,163 34 改善 R4～R8
効率的な行政運営を行うた
め、サービスのあり方を検
討する

活用検討 R4～R8
老朽化やサービスの見直
しに伴う建物の活用方法
を検討する

⇒ 除却

⇒ 建替え

⇒ 除却

(建物)
検討結果

No 施設名称

基本情報 再配置方針（R4～R13年度）
延床

面積

(㎡)

築

年

数

サービス 建物

9 真岡さくら作業所 238 26 改善 R4～R8
必要なスペースが不足して
いるため、サービスの見直
しや移転を検討する

除却検討 R4～R8
サービスの移転を行う場
合、除却を検討する

２.「真岡市公共施設再配置計画」における対象施設の方針一覧

※地域活動支援センターは賃借物件のため記載がありません。 ４
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３．再配置によるサービス（機能）の変更について
５

区 分

施設名

再配置前
(これまで建物内で提供され
ていたサービス）

再配置後
(今後建物内で提供されるサービス）

複合交流拠点施設 ―

図書館

子育て支援センター

地域交流センター

科学教育センター

理科学習支援事業

プラネタリウム

※理科学習支援事業は、
令和３年度より各学校で実施

社会福祉協議会

シルバー人材センター

検診会場（乳幼児・成人等）

ライブリー教室（適応指導教室）

貸出会議室（音出し可能）

総合福祉保健セン
ター

社会福祉協議会

検診会場（乳幼児･成人等）
芳賀地区広域行政事務組合

真岡さくら作業所
真岡さくら作業所
(就労継続支援Ｂ型)

真岡さくら作業所(就労継続支援Ｂ型)

地域活動支援センター
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４．再配置のイメージ及び年次スケジュール

Ｒ７年春 複合交流拠点施設 開館

③ 科学教育センター（3,544㎡）

⑦ 総合福祉保健センター（1,148㎡)
（社会福祉協議会、検診会場）

④ シルバー人材センター（240㎡）

⑤ シルバー西側作業所（158㎡）

① 図書館（2,555㎡）

② 第一子育て支援センター(594㎡)

⑥ 青年女性会館（1,410㎡）

Ｒ７年度
(旧)科学教育センター複合化改修工事

Ｒ８年度
(旧)総合福祉保健センター転用改修工事

Ｒ８年度 除却④･⑤･⑥（▲1,808㎡）

Ｒ７年度 除却①･②（▲3,149㎡）

⑨ 真岡さくら作業所（238㎡）

（含む地域活動支援センター）

⑧ 芳賀地区広域行政ｾﾝﾀｰ（2,163㎡)Ｒ９年度 除却⑧（▲2,163㎡）

Ｒ９年度 建替え(広域跡地)

Ｒ10年度 除却⑨（▲238㎡）

ﾌｪｰｽﾞ１
(R6～R7)

ﾌｪｰｽﾞ２
(R7～R8)

ﾌｪｰｽﾞ３
(R8)

ﾌｪｰｽﾞ４
(R9～R10)

再配置をしない場合(現状維持）再配置を実施した場合

６
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【再配置関係施設位置図】
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⑦総合福祉保健センター

（芳賀地区広域行政センター）

⑥青年女性会館

①図書館

④シルバー人材センター
⑤シルバー西側作業所

市民公園

栃木県
芳賀庁舎

Ｐ
真岡市役所

②第一子育て
支援センター

真岡女子高等学校
（グラウンド）

下大田和

⑨真岡さくら作業所
地域活動支援センター

至芳賀地区
エコステーション

真岡工業運動場
（野球場）

消防本部

市民会館

公民館本館

警察署

商工
会議所

医師会

総合体育館

スポーツ交流館

武道体育館

久保講堂

⑨真岡さくら作業所
地域活動支援センター

連携

複合交流拠点施設

図書館
子育て支援センター
青年女性会館

③科学教育センター

総合福祉保健センター
シルバー人材センター
シルバー西側作業所
青年女性会館

建設（建替え） 改修工事 除却（解体）

市役所周辺 芳賀地区広域行政センター周辺

７
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５．再配置の効果(令和４年～３８年までの将来更新等費用削減)

８

施設名
再配置をしない場合 再配置を実施した場合

増減額
大規模修繕

建替え
（建設） 大規模修繕

建替え
（建設） 除却

①図書館

27.8 46.2 7.8 20.1 2.1 ▲44.0

②第一子育て支援センター

③科学教育センター

④シルバー人材センター

⑤シルバー西側作業所

⑥青年女性会館

⑦総合福祉保健センター

⑧芳賀地区広域行政センター

⑨真岡さくら作業所
（含む地域活動支援ｾﾝﾀｰ）

複合交流拠点施設 ― ― 17.0 17.9 ― 34.9

小 計 27.8 46.2 24.8 38.0 2.1
▲９.１

合 計 ７４.０ ６４.９

単位：億円



NO.1 ICHIGO CITY MOKA

６．再配置の事業費（建設及び改修費用）

年 度 項 目 事業費
国庫補助金
交付税措置

市負担

令和５～６年度 複合交流拠点施設建設工事 ４２.６ ２４.７ １７.９

令和７年度
(旧)科学教育センター
複合化改修工事

６.２ １.４ ４.８

令和８年度
(旧)総合福祉保健センター
転用改修工事

２.０ ― ２.０

令和９年度 真岡さくら作業所建設工事 １.８ ― １.８

合 計 ５２.６ ２６.１ ２６.５

※再配置の事業費（市負担）は、再配置を実施した場合の将来更新等費用(６４.９億円)に
含まれます。また、国庫補助金や交付税措置を最大限活用し、市負担の削減を図ります。

９

単位：億円


